



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS**  
Rua Guarany, 600, 600 - Centro - CEP: 62870-000 - Pacajus\CE  
CNPJ: 07.384.407/0001-09 - Tel: (85) 3348.1578 - Site: [www.pacajus.ce.gov.br](http://www.pacajus.ce.gov.br)

# DIÁRIO OFICIAL

Ano 5 - Edição Nº 422 de 1 de Junho de 2022

Assinado eletronicamente por: João Luiz Nogueira Barbosa Neto  
CPF: \*\*\*.415.103-\*\* em 01/06/2022 16:34:00 - IP com n°: 192.168.10.193  
[www.pacajus.ce.gov.br/diariooficial/?id=449](http://www.pacajus.ce.gov.br/diariooficial/?id=449)





# DIÁRIO OFICIAL

## ESTADO DO CEARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

EXECUTIVO

Ano 5 - Edição Nº 422 de 1 de Junho de 2022

## O QUE É O DIÁRIO OFICIAL?

É UM VEÍCULO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

## SUMÁRIO

### **ERRATA: 2021.05.12.001-CP/2022**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.





# DIÁRIO OFICIAL

## ESTADO DO CEARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

EXECUTIVO

Ano 5 - Edição Nº 422 de 1 de Junho de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - ERRATA DO EXTRATO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO: 2021.05.12.001.

#### ERRATA

##### **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2021.05.12.001 -CP.**

**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

**ASSUNTO:** O presente termo tem por objetivo a correção do valor extenso de acréscimo do extrato do 3º aditivo ao contrato nº 2021.10.29.001.

**ONDE SE LÊ:** FICA ACRESCIDO O VALOR de R\$ 475.894,03 (quatrocentos e setenta e cinco oitocentos e noventa e quatro reais e três centavos), equivalente a 17,79% (dezessete virgula setenta e nove por cento) do valor inicial do Contrato ,”

**LEIA-SE:** ““. FICA ACRESCIDO O VALOR de R\$ 716.842,22 (setecentos e dezesseis mil oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), equivalente a 17,79% (dezessete virgula setenta e nove por cento) do valor inicial do Contrato ,”

Pacajus/CE, 01 de Junho de 2022.

#### PREGOEIRA





# DIÁRIO OFICIAL

## ESTADO DO CEARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

EXECUTIVO

Ano 5 - Edição Nº 422 de 1 de Junho de 2022

## EQUIPE DE GOVERNO

**Bruno Pereira Figueiredo**

Prefeito(a)

Vice-Prefeito(a)



**Karinne Nogueira Santiago**

Gabinete do Prefeito



**Marta Muniz de Menezes Barreiro**

Secretaria Municipal de Saúde



**Jonathas Jacques Rodrigues Ferreira**

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano



**Joao Luiz Nogueira Barbosa Neto**

Procuradoria Geral do Município



**Wallison Rodrigues Pereira**

Controladoria e Ouvidoria Geral do Município



**José Wellington Bandeira de Almeida**

Autorquia de Trânsito e Transportes



**Jose Cid Dantas Lopes**

Instituto de Previdência do Município de Pacajus



**Jose Darlan Cosmo de Oliveira**

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte



**Antonio Ricardo de Lima**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, Agrícola e



**Jose Cosme de Carvalho Filho**

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transporte



**Joana Maria Nogueira de Castro Falcão**

Secretaria Municipal de Administração e Finanças



**Isabelle Nogueira de Castro**

Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social Social

