

ADENDO AO EDITAL REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.21.02-TP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO MERCADO DOS CEREAIS NA CIDADE DE PACAJUS/CE.

O presente adendo tem por fim apenas corrigir algumas informações, conforme, a seguir, enumeradas:

No Anexo I (CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO), itens 10 (PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS), 12 (INSTALAÇÕES), 16 (LIMPEZA) e 17 (ADMINISTRAÇÃO LOCAL):

Onde se lê:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

OBRA: REFORMA E RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DOS CEREAIS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 01 AREA INTERNA
END: RUA ALÍPIO OLIVEIRA LIMANO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE
TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85% E SINAPI 09/2021_DESONERADO COM ENCARGO DE 83,85%
DATA: 26 DE NOVEMBRO DE 2021
BDI: 27,21%

PACAJUS

IDS
SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

Item	SERVIÇOS	CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO				GERAL	
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	TOTAL (%)	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.897,19	0,00	0,00	0,00	100,00%	7.897,19
2	CARGA E TRANSPORTE DA DEMOLIÇÃO	975,09	975,09	0,00	0,00	100,00%	1.950,17
3	COBERTURA E RECUPERAÇÃO	0,00	44.243,26	44.243,26	88.486,52	100,00%	176.973,04
4	PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	31.756,71
5	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	88.306,34
6	LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.705,17
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.447,40	2.447,40	2.447,40	2.447,40	100,00%	14.690,26
TOTAL SIMPLES		11.319,67	47.098,74	46.690,66	90.934,24	27,82%	326.278,88
TOTAL ACUMULADO SIMPLES		21.319,67	88.965,41	145.576,07	196.690,29	68,26%	326.278,88



Leia-se:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

OBRA: REFORMA E RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DOS CEREAIS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 01 AREA INTERNA
END: RUA ALÍPIO OLIVEIRA LIMANO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE
TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85% E SINAPI 09/2021_DESONERADO COM ENCARGO DE 83,85%
DATA: 26 DE NOVEMBRO DE 2021
BDI: 27,21%

PACAJUS

IDS
SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

Item	SERVIÇOS	CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO				GERAL	
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	TOTAL (%)	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.897,19	0,00	0,00	0,00	100,00%	7.897,19
2	CARGA E TRANSPORTE DA DEMOLIÇÃO	975,09	975,09	0,00	0,00	100,00%	1.950,17
3	COBERTURA E RECUPERAÇÃO	0,00	44.243,26	44.243,26	88.486,52	100,00%	176.973,04
4	PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00	15.878,36	15.878,36	50,00%	31.756,71
5	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	44.153,17	44.153,17	50,00%	88.306,34
6	LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	4.705,17	100,00%	4.705,17
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.672,57	3.672,57	3.672,57	3.672,57	100,00%	14.690,26
TOTAL SIMPLES		12.544,84	48.898,91	107.947,35	156.895,78	48,09%	326.278,88
TOTAL ACUMULADO SIMPLES		12.544,84	61.435,75	168.383,18	326.278,88	100,00%	326.278,88



Ressalta-se que em decorrência da referida alteração, a licitação será republicada com nova data para sessão de recebimento dos envelopes de documentos de habilitação e proposta.

Permanecem inalteradas as demais exigências editalícias.

Pacajus/CE, 13 de julho de 2022.

Jonathas Jacques Rodrigues Ferreira
Jonathas Jacques Rodrigues Ferreira

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente