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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO — TERMO DE REFERENCIA, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO, ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 
MEMORIAL DESCRITIVO. QUANTITATIVOS E MEMORIAIS DE CALCULO, COMPOSIÇÃO DE 
BDI, COMPOSIÇÃO DE PREÇO, RELATÓRIO TÉCNICO, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA (ART). 
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PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA - 202104.20.001 SIM 

- INFORMACÕES PRIMÁRIAS E CLASSIFICACÃO DA DESPESA 

1. ORGÃO(S) SOLICITANTE(S): SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - 
SIDU 

2. DOTAÇÃO(CIES) ORÇAMENTÁRIA(S): 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA PROJETO/ATIVIDADE FONTE CLASSIFICAÇÃO 

ECON. SUBELEME*NTO 

1001 - Sec.de 
Infraestnitura e 
Desenvol.Urbano 

1.009 - Construção e 
Ampliação de Pavimentação 
de Vias e Logradouros 
Públicos 

1700000000. 
Outros 
Convénios da 
Uniao 

4.4.90.51.00 4.4.90.51.99 

1 1001 - Sec.de 
Infraestrutura e 
Desepvol.Urbano 

1.009- Construção e 
Ampliação de Pavimentação 
de Vias e Logradouros 
Públicos 

1500000000 - 
Recursos não 
vinculados de 
Impostos 

4.4.90.51.00 4.4.90.51.99 

3. FONTE(S) DE RECURSO: TESOURO MUNICIPAL: R$ 1.869.252,05 ( um milhão oitocentos e sessenta e nove 
mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos) 

RECURSO FEDERAL: ( Emenda Parlamentar. MINUTA: 2021NME000003641 EMPENHO: 2021NE002832 ) R$ 
420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) 

4. VALOR(ES) GLOBAL ESTIMADO(S): R$ 2.289.252,05 ( dois milhões, duzentos e oitenta e nove mil, duzentos 
e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos) • 

- DETALHAMENTO DA DESPESA 

5. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CIPÕ/CROATÁ NO 
MUNICIPIO DE PACAJUS CE. 

106. JUSTIFICATIVA: 

ESTE PROJETO DE PAVIMENTAÇAO JUSTIFICA-SE, PELA NECESSIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE 
MOBILIDADE URBANA, ATRAVÉS DA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DAS RUAS DO CIPÓ, NO BAIRRO 
CROATÁll, PERMITINDO UMA MELHOR DINÂMICA ECONÓMICA DO BAIRRO, AUMENTANDO A 
ACESSIBILIDADE DE VEÍCULOS E PEDESTRES, AUMENTANDO O ACESSO A SERVIÇOS COMO LIMPEZA 
PUBLICA, VIATURAS DE SEGURANÇA PUBLICA, AMBULANÇIAS A FIM DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA 
DOS MUNICIPES. 

7. DEMAIS OBSERVAÇÕES: Tudo conforme anexo 1. 

JII - DAS CONDICÕES DE ENTREGA/FORNECIMENTO 

8. PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO: Os serviços deverão ser iniciados em até 05 (CINCO) DIAS, a contar da 
emissão da ORDEM DE SERVIÇOS, nos locais determinados pela solicitante. 

PRAZO DE VIGÊNCIA: Prazo de vigência de 12 (DOZE) MESES, contado a partir da data da sua assinatura, 
contado a partir da data da sua assinatura, sendo que o prazo de execução dos serviços é de 150 (CENTO E 
CINQUENTA) DIAS admitindo-se, porém, a prorrogação da vigência do contrato, nos termos do artigo 57, da Lei 
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Federal no 8.666/93, se a proposta registrada continuar se mostrando mais vantajosa à administração. 

9. PAGAMENTO: O Pagamento será efetuado conforme medição, na proporção de execução dos serviços, em até 
30 (TRINTA) DIAS após a emissão da Nota Fiscal, mediante atesto do recebimento dos serviços e o 
encaminhamento da documentação necessária, observada todas as disposições pactuadas, através de crédito na 
conta bancaria da contratada. 

IV - DOS PRECOS OFERTADOS E DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA 

10. Na proposta de preços deverá constar as especificações detalhada do serviço, valor total, em moeda nacional, 
em algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas, tributos, impostos, taxas, encargos e demais 
despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços, mesmo que não estejam nestes documentos; 

11. A execução dos serviços licitados poderá ser feito de forma fracionada ou em sua totalidade, de acordo com a 
necessidade do órgão interessado durante o prazo de contratação, mediante a expedição de periódicas ORDENS 

110 DE SERVIÇOS, pela Secretaria Gestora, constando a quantidade dos serviços a serem executados. 

V - DA FORMALIZAÇÃO. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO; 

12.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura dos respectivos 
contratos, subscritos pelo Município, através da Secretaria Gestora, representada pelo Secretário(a) Ordenador(a) 
de Despesa, e o licitante vencedor, que observará os termos das Leis correspondentes. 

• 

13. O Licitante Vencedor terá o prazo de 05 (CINCO) DIAS, contado a partir da convocação, para subscrever o 
contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo Licitante Vencedor 
durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo Município de Pacajus-CE. 

14. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar o Contrato, no prazo 
estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades previstas. 

15. O contrato só poderá ser alterado em conformidade com os artigos, 57, 58 e 65 da Lei n.o 8.666/93. 

16. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá por 12 (DOZE) 
MESES, nos ternos do artigo 57, da Lei Federal no 8.666/93. 

17. A formalização dos contratos só gera ao contratado a obrigação de execução dos serviços quando expedida a 
competente ORDEM DE SERVIÇOS ou celebrado o competente termo de contrato. 

VI- DAS OBRIGAÇÕES 

18. DA CONTRATANTE: 

a) Exercer a fiscalização da execução do contrato; 

b) Assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais 
onde se fizer necessária a execução dos serviços licitados, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos 
que, eventualmente, forem solicitados; 

c) Efetuar o pagamento conforme convencionado em clausula contratual. 

10. DA CONTRATADA: 

A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir 
estabelecidas: 
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a) Recrutar pessoas habilitadas e com experiência comprovada, fornecendo à CONTRATANTE rela 
profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica. 

b) Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta 
que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a solicitar a substituição daqueles cuja conduta 
seja julgada inconveniente. 

c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom 
andamento e a boa prestação dos serviços. 

d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que 
forem solicitados pela CONTRATANTE. 

e) Responder perante a PMP, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a 
devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do 

g' Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se 
estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, 
com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes. 

O Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não 
deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer 
uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução 
do CONTRATO. 

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos 
os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as 
contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, COF1NS, IRPJ, CSLL, emolumentos, seguros de 
acidentes de trabalho etc., ficando excluída qualquer solidariedade da PMP por eventuais autuações 
administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referencia às suas obrigações, 
não se transfere a PMP. 

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos 
sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO. 

i) Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

1) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e 
legislação pertinente; 

m) Prestar os serviços de acordo com o CADERNO DE ENCARGOS DO DER parte integrante do presente Edital, 
com as exigências da fiscalização, atentando sempre para as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). 

n) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de 
cada material, matéria-prima ou componente indivIdualmente considerado, mesmo que não sejam de sua 
fabricação, garantindo seu perfeito desempenho; 

VII - ASSINATURA DO RESPONSAVEL: 

Carbabo/Aulnatura 
Notae:JONATHAS JACQUES RODRIGUES FERREIRA 

Cargo: Geator da SECRETARIA DE INFRAESTRL'TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO- SIDU 
Data: 20/04/2022 
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ANEXO I DO PROJETO BASICOrTERMO DE REFERENCIA 

1. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CIPÓ/CROATA NO 
MUNICIPIO DE PACAJUS CE. 

2. DOS ITENS: 

N° ITEM UNIDADE QTD 

1 Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas do Cipó no Croatá Serviço 1,00 

• 
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AUTORIZAÇÃO 

PACAJUS/CE, 20 de Abril de 2022. 

DA(0): SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SIDU. 

PARA: SETOR DE LICITAÇÃO. 

*ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO. 

• 

Estando devidamente cumpridas as formalidades previstas no artigo 38, caput Art. 7°, inciso III, § 2°, ambos da 
Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações posteriores AUTORIZO a abertura do Procedimento Licitatório na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, critério de julgamento GLOBAL, cujo objeto é a 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CIPÓ/CROATA NO MUNICIPIO 
DE PACAJUS CE. , conforme Projeto Básico/Termo de Referência, em anexo. 

Bem como, na qualidade de Gestor(a)-ordenador(a) de despesas do(a) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO URBANO - SIDU, declaro a adequação orçamentária, para os efeitos do inciso II do 
artigo 16 da Lei Complementar n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada 
possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA), estando classificada sob o 
seguinte código junto ao orçamento municipal: 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA PROJETO/ATIVIDADE FONTE CLASSIFICAÇÃO 

ECON. SUBELEMENTO 

1001 Sec.de 
lnfraestrutura e 

• 

Desenvol.Urbano 

1.009- Construção e 
Ampliação de Pavimentação 
de Vias e Logradouros 
Públicos 

1700000000- 
Outros 
Convênios da 
Uniao 

4.4.90.51.00 4.4.90.51.99 

1001 - Sec.de 
Infraestrutura e 
Desenvol.Urbano 

1.009 - Construção e 
Ampliação de Pavimentação 
de Vias e Logradouros 
Públicos 

1500000000 - 
Recursos não 
vinculados de 
Impostos 

4'4'90'51.00 
4.4.90.51.99 

Posteriormente, remeta-se o procedimento a Procuradoria Geral do Município para as providências cabíveis. 

JONATHAS JACQUES RODRIGUES FERREIRA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SIDU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS/CE 
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PREFEITURA DE 

PACAJUS 
RECONSTRUINDO COMO POVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
SECRETARIA DE IlVFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Deverão ser conservadas no terreno todas as árvores ou formações rochosas existentes, 

salvo as que, por fator condicionante do projeto arquitetõnico, devam ser removidas. 

Em qualquer hipótese, nenhuma árvore ou formações rochosas deverá ser removida 

sem autorização expressa da fiscalização. 

O construtor tomará providências no sentido de serem extintos todos os formigueiros e 

cupinzeiros existentes no terreno. 

O expurgo da vegetação e dos detritos resultantes da raspagem e limpeza do terreno 

será transportado até um aterro sanitário ou lixão mais próximo do local da obra. 

• Locação com Auxilio Topográfico 

A via deverá ser locada com auxilio de topógrafo para assim evitar falhas na execução 

e não ocorra diminuição nas seções das vias previstas em projeto. 

MOVIMENTO DE TERRA 

Serão observadas as seguintes normas para os serviços de Terraplenagem: 

• DER-ES-T 01/94 Serviços Preliminares 

• DER-ES-T 02/94 Caminhos de Serviços 

• DER-ES-T 04/94 Cortes 

• DER-ES-T 05/94 Empréstimos 

DNIT-ES•T 06/94Aterros com Solos 

• Escavação, Carga, Transporte e Descarga de Materiais 

O ciclo de Escavação, carga, e Transporte de Materiais deverá ser executado com 

equipamentos apropriados. O transporte de Material será feito em caminhões basculantes que 

levarão o material da jazida ou de cortes ao local onde será executado o aterro. 

• Aterro com Compactaçâo Mecânica 

Os solos para os aterros deverão ser em materiais isentos de matérias orgânicas, 

micáceas e diatomáceas. 

O espalhamento dos materiais depositados na plataforma se fará com Motoniveladora. 

O espalhamento será feito de modo que a camada fique com espessura constante. Não poderão 

ser confeccionadas camadas com espessuras compactadas superiores a 22,0cm nem inferiores 

a 12,0cm. 

Rua 23 de Maio, 521 - Centro - Pacajus - CEP:62.870-000 - Fone: (85) 3348-1984 
CNN: 07.384.407/0001-09 - www.Pacajus.ce.gov.br 



PREFEITURA DE 

PACAJUS 
RECONSTRUINDO COMO POVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
SECRETARIA DE IIVFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Para as seções das vias do projeto em questão, foi calculada a vazão afluente, a vazão 

admissivel no final do segmento e a distância de captação para determinar as intervenções 

cabíveis, considerando um tirante d'água junto a guia de 6cm, para as declividades de 0,5% a 

12,0% são apresentadas a seguir: 

Verifica-se a utilização do meio fio extrusado é viável no trecho a ser pavimentado. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
BANQUETAS 

DECLIVIDADE 

LONGITUDINAL 

DECLNIDADE 

TRAINERSAL 

CO 

COEFICIENTE 

DE RUGOSIDADE 

MI 

PROFUNDO/0E 

DA LAMINA 

Im) 

FATOR DE 

REDUCAO 

01) 

VAZA° 

ADMSS NEL 
(mui) 

VAZA° 

AFLUENTE 

(melWen) 

DISTANCIA 

DE CAPTACAO 
(,1) ORM 

00(6 303 0.013 O 06 0.86 01324 0.000328 73.171 
0.010 0,03 0,013 0.04 080 0.042 0.00328 128049 
0.020 0.03 0,013 0 04 0.81) 0060 0,001328 182,027 
0.03) 003 0.013 00€ 0.73 O 067 0.03302 204.269 
0.040 003 0.013 0.06 0,61 O C65 0, 28 198171 

0060 0.03 0.013 046 0.8) 0069 3. 030-3281 179.878 
0092 0.03 0,013 0,03 0.40 0.052 3000328 158,537 
0.070 0.03 0.013 0% 0,33 0.016 0.coo8 10244 
0,00 003 0.013 0.05 0.V 0 041 0.0M3211 125.000 
0.030 0.03 0.013 0.05 023 0.037 0,030328 112 EICE 
0.100 0.C3 0.013 0.05 O 23 0.034 0.000328 103,659 
0,110 063 0.013 0.06 01$ 0.032 97.551 0 000323 
O 123 3 03 0,013 005 O 16 0023 0.000323 83.415 

• Placas da Obra 

Será colocada uma placa alusiva á obra com dimensões (2,00 x 3,00)m, a placa deverá 

ser em chapa de zinco fixada em linhas de madeira. A placa deverá estar de acordo com 

programa de financiamento. 

Em algumas ruas também foram orçadas placas com dimensões de (1.50 x 2,00 )m para 

alusão a obra. 

• Raspagem e Limpeza do Terreno 

A completa limpeza do terreno será efetuada manual, dentro da mais perfeita técnica, 

tornados os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros. 

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçado, destocamento. 

queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raizes e tocos de árvore. 

Rua 23 de Maio, 521— Centro - Pacajus — CEP:62.870-000 — Fone: (85) 3348-1984 
CNN: 07.384.407/0001-09 — www.Pacajus.ce.gov.br 
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PREFEMJRA DE 

PACAJUS 
RECONSTRUINDO COM O POVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO BASICO 

Segue no Item 'Orçamento Básico" as Planilhas de Orçamento Consolidado e 

Individualizados, bem como a memória de cálculo para todos os itens. 

Como fonte de Preços para o orçamento do Projeto foi utilizado a Tabela Unificada da 

Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará. de acordo com a Planilha de Orçamento em 

anexo. Esta é a tabela usual em todo estado do Ceará e adota mesmos Parâmetros da Tabela 

Oficial SEINFFtA. 

Segue em composição de BDI adotado para esta obra exposta de acordo com Acórdão 

TCU 325/2007. 

SARJETAS E MEIO-F10 

A capacidade teórica de vazão das sarjetas e meio-fio determinada pela fórmula de 

Manning modificado por IZZARD, ou seja: 

Q = 0,375 (Z / n) 1112. y8/3 

Onde: 

o = vazão em m3/s; 

Z = inverso da declividade transversal: 

i = declividade longitudinal; 

y = profundidade da lámina d'água; 

n = coeficiente de rugosidade. 

A descarga teórica obtida da expressão anterior foi corrigida pelo fator F, obtido em 

função da declividade longitudinal, do gráfico a seguir: 

UNIU 0.1../C40 os 0.0.1.,,C10 Ce 
Cif ilelliCelatar.Y O na111~111-#11,1 Au 5 GlaINCIMICI" 

(reet11. 

• es 

Cea CL MIChaea eia 25~4.1f as mawiagat I • 
• 

Rua 23 de Maio, 521 -Centro - Pacajus - CEP:62.870-000 - Fone: (85) 3348-1984 
CNP): 07.384.407/0001-09 - www.Pacajus.ce.gov.br 
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PREFEITURA DE 

PACAJUS 
RECONSTRUINDO COMO POVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

rmea.t.s. 

• 

METODO CONSTRUTIVO DE PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA SEGUNDO A ESPECIFICAÇÃO DER-ES, P 18/94 
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em planta e perfil, assim como, para a definição das características técnicas e operacionais, 

tendo-se adotado a seguinte metodologia: 

• Os alinhamentos horizontais foram definidos de acordo com a topografia local. 

• Os alinhamentos verticais foram posicionados próximos as cotas do terreno 

natural buscando minimizar, na medida do possível, a movimentação de terras 

e respeitando as rampas e concordância de curvas verticais mínimas, 

recomendadas pelas normas vigentes. Foram também observadas as 

alternativas a drenagem e as concordâncias entre as vias projetadas. O greide 

projetado foi lançado adotando uma rampa máxima de 12% e mínima de 0,5%. 

Nos desenhos em planta são indicados os elementos das curvas horizontais, as 

amarrações, os marcos de apoio e as obras de arte correntes. No perfil longitudinal, estão 

indicados os elementos básicos do gre ide de pavimentação, quais sejam: rampas, comprimentos 

de tangentes e das curvas de concordância e as obras de arte correntes. 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 

O Projeto de Pavimentação da rua foi elaborado de acordo com as Instruções de Serviço 

para Projeto de Pavimentação do DNIT. 

Os serviços serão divididos em 02 etapas principais, onde a primeira será a regularização 

do Subleito com conformação geométrica da via e a segunda será a execução do pavimento e 

pedra poliédrica tosca. 

O calçamento será executado com pedra calcária proveniente de pedreiras da região. 

Todo o material indicado na pavimentação será adquirido e transportado comercialmente. 

O colchão será executado exclusivamente com Areia. 

Como as vias em questão possuem Detalhe construtivo de Pavimentação em Pedra 

tráfego extremamente leve com ausência de 

veículos pesados o subleito regularizado é 

suficiente para dar suporte ao pavimento. 

não sendo necessária a substituição de 

material nem a adição de material de base C"""" 4" ...

e sub-base. Segue o esquema do processo 

executivo do pavimento em pedra tosca: 
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Prados gramados 0,10 a 0.40 

Áreas florestais 0.10 a 0,30 

Campos Cultivados 0,20 a 0,40 

Áreas comerciais, zonas de centro da cidade 0,70 a 0,95 

Zonas moderadamente inclinadas com aproximadamente 

50% de área impermeável 0,60 a 0,70 

Zonas planas com aproximadamente 60% de área impermeável 0,50 a 0,60 

Zonas planas com aproximadamente 30% de área impermeável 0,35 a 0,45 

RESULTADOS OBTIDOS 

• Drenagem Superficial - Foi calculada a descarga por metro linear de plataforma, 

considerando a largura total de cada via. Adotou-se ainda. o Tempo de Concentração 

Tc = 5 minutos. 

• Passagem de Agua - Foram registrados diversos pontos onde a drenagem superficial 

será feita através de um rebaixamento no pavimento e meio fio para simplesmente 

transpasse das águas ou deságüe das águas provenientes da via. 

• Buelros - Foi cadastrada pela topografia necessidade de colocação ou substituição de 

bueiros 

Após lançamento do traçado levantado com o bueiro cadastrado pela topografia sobre a 

Carta da SUDENE da região, foi determinada a delimitação da área (A) de cada bacia 

identificada, com sua respectiva linha de fundo (L) e o seu desnível (H). A vazão afluente do 

bueiros foi calculada pelo método Racional para as bacias identificadas nas Cartas da SUDENE. 

PROJETO GEOMÉTRICO 

O Projeto Geométrico foi elaborado conforme as Instruções de Serviço para Projeto 

Geométrico do Manual de Serviços para Estudos e Projetos Rodoviários do DER. Este projeto 

estabelecerá a caracterização geométrica do sistema viário - Eixo Principal, através da 

determinação dos parâmetros geométricos de seus alinhamentos, horizontal e vertical e seção 

transversal-tipo. 

Os elementos utilizados no desenvolvimento do Projeto Geométrico foram obtidos 

através do levantamento topográfico. Estes dados serviram do base para a elaboração do projeto 
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VAZÕES DE PROJETO 

O cálculo das vazões das bacias foi realizado considerando a área de contribuição, 

conforme segue: 

Onde: 

Q = vazão de projeto (m3/s) 

I = intensidade de precipitação (mm/h), para uma duração Igual ao tempo de concentração. 

A = área da bacia (km2) 

C = coeficiente adimensional de deflúvio ou escoamento superficial (coeficiente de "RUN-0Fr), 

cujos valores estão representados nos Quadro 01 e 02. 

Quadro 01 (Áreas Rurais) 

Pequenas bacias - áreas de contribuição inferiores a 10,0 km2 e correspondem em geral 

ás obras de drenagem superficial como sarjetas, banquetas, descidas d'água e bueiros 

tubulares, cujas vazões são calculadas pelo Método Racional, com a fórmula: 

31,0 

Tipos de Superficie Coeficientes "C", de "RUN-OFF" 

Revestimento asfáttico 0,8 - 0,9 

Terra compactada 0.4 - 0,6 

Solo natural 0.2 - 0,4 

Solo com cobertura vegetal 0,3 -0,4 

Quadro 02 (Áreas Urbanas) 

Tipos de Superfície Coeficientes 'C', de "RUN-

OFF" 

Pavimentos de concreto de cimento 

betuminoso 

Portland ou concreto 
0,75 a 0,95 

Pavimentos de macadame betuminoso 0,65 a 0,80 

Acostamentos ou revestimentos primários 0,40 a 0,60 

Solo sem revestimento 0,20 a 0,90 

Taludes gramados (2:1) 0.50 a 0,70 
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a, b, c = Constantes Especificas de cada Posto Pluviométrico, adotaremos (a = 0,20; b 

= 17 c = 60) 

K = fator de probabilidade dado por: K= T (a+ 
Onde: 

T = tempo de recorrência (em anos) 

u e 13 - parâmetros variáveis com a duração 

y = 0,25 

TEMPO DE RECORRÊNCIA 

Foram adotados os seguintes tempos de recorrência para verificação e 

dimensionamento das obras: 

- Obras de drenagem superficial: Tr = 05 anos 

- Obras de arte correntes: Tr = 15 anos, como canal 

Tr = 25 anos, como orifício 

TEMPO DE CONCENTRAÇÃO 

O Tempo de Concentração é o intervalo de tempo da duração da chuva necessário para 

que toda a bacia hidrográfica passe a contribuir para a vazão na seção de drenagem. Seria 

também o tempo de percurso, até a seção de drenagem, de uma porção caida no ponto mais 

distante da bacia. 

A Intensidade de chuva (I) para cada bacia foi obtida considerando a duração da chuva 

igual ao Tempo de Concentração (Tc) da bacia. Como parâmetro de dimensionamento utilizamos 

um tempo de concentração minimo de 15 minutos. 

Os tempos de concentração (TC) foram calculados usando-se a expressão proposta pelo 

- 57 (-9 0.3" 
H 

"California Highways and Public Roads": 

Onde: 

Tc = tempo de concentração, em minuto; 

L = comprimento de linha de fundo (Talvegue), em Km: 

H = Diferença de nivel, em metro. 
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• Determinação das características das bacias hidrográficas: 

• Elaboração de cálculos, a partir dos dados obtidos e das determinações feitas, para 

conhecimento das condições em que se verificam o escoamento superficial. 

A finalidade da orientação adotada no estudo é obter os elementos de natureza hidrologica 

que permitam: 

• Dimensionamento hidráulico das pequenas obras de drenagem a serem construídas. 

INTENSIDADE DA CHUVA 

O conhecimento das intensfdades das precipitações, para diversas durações de chuva e 

período de retomo, é fundamental para dimensionamento de sistemas de drenagem urbana. 

A equação utilizada para o cálculo da Intensidade de Chuva foi a mesma utilizada para 

a Região Metropolitana de Fortaleza que pode ser utilizada para toda região do litoral do Ceará. 

Onde: 

i - 
528,076.r 14

(te +614' 

i = Intensidade de chuva em mrn/h; 

tc = Tempo de concentração (min): 

T = Tempo de recorrência em anos. 

. 54,70-T°394 
- 

+ lyz 
onde: 

tc =Tempo de concentração (horas). 

T = Tempo de recorrência em anos. 

para t 120 min 

para t> 2 h 

PRECIPITAÇÃO 

A precipitação P101 determinada a partir da expressão: 

12 = K (a•t+b•log( 1 +c•t)) 

Onde: 

P = Precipitação Máxima em mm: 

t = Tempo de Duração de Precipitação em Horas, Adotamos o tempo de concentração 

da bacia 
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padrão na via. O construtor para executar a obra deverá levar em consideração estas duas 

Peças. 

Para melhor organizar as peças gráficas e planejamento existe uma prancha de 

Localização onde são identificadas todas as localidades onde acontecerão intervenções. Para 

cada localidade existe uma planta de situação onde se observa a planta da localidade e com 

a iluminação das vias a serem pavimentadas. Por fim existem as plantas individuais de 

cada rua. 

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

Os estudos topográficos foram executados de acordo com as Instruções de Serviço para 

Estudo Topográfico para Implantação e Pavimentação de Rodovias contidas no Manual de 

Serviços para Estudos e Projetos Rodoviários do DER. 

Foi utilizada uma Estação Total marca TOPCON GTS-209 para levantamento 

planialtimetrico das seções das vias e o software licenciado Autodesk Civil 3D 2012 para 

processamento e edição da topografia. 

Os estudos topográficos foram desenvolvidos basicamente a partir da execução das 

seguintes atividades: 

• Locação doa Eixos das ruas objeto de intervenção; 

• Seções transversais; 

• Arnarrações do Eixo; e. 

• Levantamentos Especiais, Cadastro, Drenagem, Pavimento Existente, etc; 

ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

De acordo com as características apresentadas e a prática usual consagrada no 

município não se fez necessária a realização de ensaios de capacidade de carga, tendo em vista 

que o solo das diversas mas apresenta boas condições para a execução desse tipo de 

intervenção, uma vez que se apresenta bastante compactado em função do tráfego continuo ao 

longo do tempo. Porém devido ao excessivo trafego de veículos pesados na região toma-se 

necessário a execução de camada de solo-brita para ao aumento da vida util das referidas vias. 

ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

Os estudos hidrologicos foram executados de acordo com as Instruções de Serviço do 

DER e normas da ABNT. 

Este estudo abrangeu as seguintes etapas: 
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Os comprovantes dos pagamentos mencionados neste item LICENÇAS E FRANQUIAS 

deverão ser exibidos á fiscalização mensalmente e por ocasião da emissão da última fatura, sob 

pena de serem as faturas retidas até o cumprimento desta obrigação. 

Os projetos aprovados pelos órgãos competentes, juntamente com o 'HABITE-SE serão 

fornecidos ao proprietário quando do recebimento provisório da obra, feitas todas as atualizações 

decorrentes de alterações procedidas durante a sua execução 

DISCREPÂNCIA E INTERPRETAÇÕES 

Para efeito de interpretação entre os documentos contratuais, fica estabelecido que: Em 

caso de divergência entre a presente Especificação e o Contrato de Serviços, prevalecerá este 

último. 

- Em caso de dúvidas quanto a interpretação desta Especificação ou dos desenhos dos 

projetos, as dúvidas serão dirimidas pela fiscalização. 

- Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos dos projetos e as dimensões 

medidas em escala, prevalecerão as primeiras. 

RECURSOS E ARBITRAGEM 

De qualquer decisão da fiscalização sobre assuntos não previstos, nas especificações 

inerentes a cada obra ou no Contrato para execução dos serviços, caberá recurso à Secretaria 

de Obas desta Prefeitura, para a qual deverá apelar a empreiteira todas as vezes que se julgue 

prejudicada. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Trata-se de um projeto que tem por objetivo a Recomposição de Pavimentação em 

diversas Localidade com Sede, distrito no município de Pacajus-CE. 

Cada via deverá ser recuperada de acordo com as Larguras e extensões projetadas 

podendo estas dimensões ser observadas na Peça Gráfica da via onde teremos a Planta com 

Estaqueamento e a dimensão da seção da via. bem como perfil longitudinal. As dimensões 

também poderão ser observadas no quadro de memória de quantitativos de cada rua. Na 

memória de cálculo encontramos precisamente, conforme a planta, as larguras e suas variações 

em cada estaca ou ponto de transição. Existe uma variação de largura, pois a Prefeitura não 

possui recursos para desapropriações e também devido a vários fatores, entre eles a posição 

dos postes da Rede Pública de Energia ou o fato de que as construções não obedecem a um 
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respeito à proibição de ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de 

corrente. 

FERRAMENTAS 

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados e 

especificados pelo Construtor, de acordo com seu plano de construção, observadas as 

especificaçóes estabelecidas. 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

É de obrigação do Construtor fornecer aos fiscais e outros visitantes, durante a sua 

permanência no canteiro, o equipamento de proteção individual. 

PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

Em locais determinados pela Fiscalização serão colocados, pelo Construtor, extintores 

de incêndio para proteção das instalações de canteiro de obras. 

Eficiente e ininterrupta vigilância será exercida pelo Construtor para prevenir riscos de 

incêndio do canteiro de obras. 

Caberá a Fiscalização, sempre que julgar necessário ordenar providências para 

modificar hábitos de trabalhos e depósitos de materiais que ofereçam riscos de incêndio às 

obras. 

LICENÇAS E FRANQUIAS 

O construtor é obrigado a obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias 

aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, 

regulamentos e posturas referentes à obra e à segurança pública, bem como atender ao 

pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de 

consumo de água e energia e tudo o mais que diga respeito às obras e serviços contratados. 

Obriga-se, ainda, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento de multas 

porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força de dispositivos legais, 

sejam atnbuidas ao proprietário. 

A observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere este item abrange 

também as exigências do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), 

especialmente no que se refere à colocação de placas contendo os nomes dos profissionais 

responsáveis pelos projetos e pela execução das obras. 
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A época do recebimento definitivo deverão estar solucionadas todas as reclamações 

porventura feitas quanto à falta de pagamento de operários, fornecedores de material e 

prestadores de serviços empregados na edificação, inclusive no que disser respeito a 

Previdência Social, CREA, FGTS, Imposto sobre Serviços, Imposto Sindical e PIS, bem como 

outras por acaso vigentes na época 

O Termo de Recebimento definitivo será lavrado em três vias de igual teor, assinadas 

pela comissão de recebimento designada pela Prefeitura, devendo a terceira via ser entregue ao 

construtor. 

O prazo de responsabilidade civil pela execução e solidez da obra a que se refere o 

artigo 1245 do Código Civil Brasileiro (5 anos), será contado a partir da data do Termo de 

Recebimento definitivo. 

SUBEMPREITADAS 

O construtor não poderá submeter as obras e serviços no seu todo, podendo fazê-lo 

parcialmente para cada serviço, após consulta por escrito e aquiescência da Prefeitura. O fato 

do serviço ser executado por subempreiteiro não eximirá, no entanto, o construtor de sua 

responsabilidade direta pelo serviço perante o proprietário. 

SEGUROS E ACIDENTES 

Será exclusivamente da empreiteira a responsabdidade por quaisquer acidentes nos 

trabalhos de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas 

e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da 

obra em construção até a definitiva aceitação dela pela Prefeitura. 

Caberão ao construtor, ainda, as indenizações eventualmente devidas a terceiros por 

fatos decorrentes dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

SEGURANÇA NO TRABALHO 

NORMAS 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações, com relação á segurança do trabalho, 

contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria n°3214. de 08/06/78. do 

Ministério do Trabalho, publicada no D.O.0 de 06/07/78 (Suplemento). 

Deverá ser dada particular atenção ao cumprimento das exigências de proteção às 

partes móveis dos equipamentos e de se evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas 

sobre as passagens. escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o que diz 
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relacionado com a execução dos serviços contratados tais como alterações, dias de chuva, 

serviços extraordinários, reclamações e notificações de reparos, datas de concretagem e 

retiradas de forma e/ou escoramentos e demais elementos técnicos ou administrativos de 

controle da obra. 

Após o recebimento provisório da obra, o livro de ocorrências será encerrado pela 

fiscalização e pela empreiteira e entregue a Prefeitura. 

INICIO 

Os serviços serão iniciados dentro de no máximo (05 cinco) dias a contar da data de 

assinatura do contrato. 

PRAZO 

O prazo para execução dos serviços será o que constar no contrato, de acordo com o 

estipulado nas instruções da Licitação. 

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 

Possiveis acréscimos de serviços a serem executados, deverão ser de prévio 

conhecimento e aprovação por escrito da fiscalização. 

Os preços destes serviços serão os mesmos da proposta de preços do Construtor. 

Quando não constarem do orçamento original, serão pagos pelos preços vigentes à época de 

sua execução conforme tabela do SEINFRA vigente. 

SERVIÇOS SUPRIMIDOS 

Os eventuais decréscimos de serviços, cuja não execução seja determinada pela 

Fiscalização. terão seus preços deduzidos do orçamento inicial pelo mesmo valor ali estipulado. 

TÉRMINO - RECEBIMENTOS 

Quando as obras ficarem concluidas, de acordo com o contrato, será lavrado um Termo 

de Recebimento Provisório das mesmas. Este Termo será elaborado em três vias de igual teor. 

assinadas pela comissão de recebimento designada pela Prefeitura . devendo a terceira via ser 

entregue ao construtor. 

O Termo de Recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 90 

(noventa) dias após o recebimento provisório, desde que tenham sido atendidas todas as 

reclamações da fiscalização referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificadas 

em qualquer elemento das obras e serviços executados. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

responsáveis técnicos pela obra e pelos projetos. É vedada a afixação de placas de anúncios, 

emblemas ou propagandas. 

Serão de responsabilidade do construtor os serviços de vigilância da obra, até que seja 

efetuado o recebimento provisório da mesma. 

FISCALIZAÇÃO 

A Prefeitura manterá nas obras engenheiros e prepostos seus, conveniente 

credenciados junto aos construtores e sempre adiante designados por fiscalização, com 

autoridade para exercer, em nome da Prefeitura, toda e qualquer ação de orientação geral, 

controle e fiscalização das obras e serviços de construção. As relações mútuas entre a Prefeitura 

e cada contratado serão mantidas por intermédio da fiscalização. A empreiteira é obrigada a 

facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, 

facultando à fiscalização o acesso a todas as partes das obras. 

Obriga-se, ainda, a facilitar a vistoria de materiais em depósitos OU quaisquer 

dependências onde se encontrem. 

Qualquer reclamação da fiscalização sobre defeito essencial em serviço executado ou 

material posto na obra será feita ao construtor pelo fiscal através de notificação feita no livro de 

ocorrências da obra. 

Caso as exigências contidas na notificação não sejam atendidas num prazo de 72 

(setenta e duas horas), fica assegurado à fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras 

e serviços, sem prejuízo das penalidades cabiveis ao construtor e sem que este tenha direito a 

qualquer indenização. 

O construtor é obrigado a retirar da obra, Imediatamente após recebimento de notificação 

da fiscalização, qualquer empregado, operário ou subordinado seu que, conforme disposto na 

citada notificação, tenha demonstrado conduta nociva ou incapacidade técnica. 

A fiscalização e a construtora deverão promover e estabelecer o entrosamento dos 

diferentes serviços quando houver mais de uma firma contratada na mesma obra, de modo a 

proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto. Em casos complicados a 

fiscalização terá poderes para decidir as questões, de forma definitiva e sem apelação. 

Todas as ordens de serviços e comunicações da fiscalização à empreiteira serão 

transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos. Com este fim o construtor manterá 

na obra um livro de ocorrências, no qual a fiscalização fará anotação de tudo o que estiver 
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NORMAS 

Fazem parte integrante destas Especificações, independentemente de transcrição, todas 

as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como outras 

citadas no texto, que tenham relação com os serviços objeto do contrato. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

A empreiteira se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a 

assistência técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente ás obras e 

serviços. 

A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de 

pessoal da empresa, devidamente habilitado e registrado no CREA. 

MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 

Para as obras e serviços contratados. caberá á empreiteira fornecer e conservar o 

equipamento mecânico e o ferramental necessários e arregimentar mão de obra idônea, de modo 

a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres 

e encarregados que assegurem progresso satisfatório às obras. Será ainda de responsabilidade 

da empreiteira o fornecimento dos materiais necessários, todos de primeira qualidade e em 

quantidade suficiente para conclusão das obras no prazo fixado em contrato. O construtor só 

poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e aprovação da fiscalização, a 

quem caberá Impugnar seu emprego, quando estiver em desacordo com as especificações e 

projetos. O emprego de qualquer marca de material não especificado e considerado como 

'similar só se fará mediante solicitação por escrito do construtor e autorização também por 

escrito da fiscalização. 

Se circunstâncias ou condições locais tomarem aconselhável a substituição de alguns 

dos materiais especificados por outros equivalentes, esta substituição poderá efetuar-se desde 

que haja expressa autorização, por escrito, da fiscalização, para cada caso particular. 

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais porventura 

impugnados pela fiscalização, dentro de um prazo não superior a 72 (setenta e duas horas) a 

contar da notificação. 

Será colocada na obra pelo construtor as 'placas da obra". com dimensões, detalhes e 

letreiros fornecidos pela Prefeitura (dimensão 2.00m x 3,00m). Além desta, serão colocadas 

placas em observância às exigências do CREA-CE. Indicando nomes e atribuições dos 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

GENERALIDADES 

OBJETIVO 

Estas Especificações têm por objetivo estabelecer as condições técnicas (normas e 

especificações para materiais e serviços) que presidirão o desenvolvimento da obra de 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CIPÕ - Sede do 

município de Pacajus-CE 

CONTRATO - DISPOSIÇÃO CONTRATUAIS 

As disposições referentes a pagamento, paralisação da obra, prazos, reajustamentos. 

multas e sanções, recebimento ou rejeição de serviços responsabilidades por danos a terceiros 

e, de modo geral, as relações entre a Prefeitura Municipal de Pacajus e a empreiteira, acham-se 

consubstanciadas no Edital de Licitação, no contrato e nos dispositivos legais concernentes à 

matéria. Estas Especificações, os projetos e o orçamento da empreiteira fazem parte integrante 

do contrato, valendo como se nele estivessem transcritos, devendo esta circunstância constar 

do Edital de Licitação. 

PROJETOS 

A execução das obras deverá obedecer integral e rigorosamente aos projetos, 

especificações e detalhes que serão fornecidos ao construtor, com todas as características 

necessárias à perfeita execução dos serviços. 

Compete à empreiteira fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os 

desenhos dos projetos arquitetõnico, estrutural, de instalações, das especificações e demais 

documentos integrantes da documentação técnica fornecida pelo proprietário para execução da 

obra. 

Dos resultados desta verificação preliminar deverá a empreiteira dar imediata 

comunicação escrita ao proprietário, apontando discrepâncias, omissões ou erros que tenha 

observado, inclusive sobre qualquer transgressão ás normas técnicas, regulamentos ou leis em 

vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que possam trazer 

embaraço ao perfeito desenvolvimento das obras. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As demais pedras serão assentes com os mesmos cuidados. 

Como as pedras são irregulares, a boa qualidade do assentamento depende muito da 

habilidade do calceteiro. Mesmo com os cuidados necessários, sempre aparecerão juntas mais 

alargadas, devendo nestes casos ser preenchidas (acunhadas) com pedras menores. 

Igualmente às pedras mestras, as demais pedras antes da compressão ficarão 1crn acima das 

cotas de projeto. 

Compactação Mecânica 

A compactação do pavimento deverá ser da seguinte forma: Durante a execução de um 

pequeno trecho em pedra tosca, é processada uma compressão preliminar com soquete manual 

(maço) para possibilitar o Tráfego de canteiro. Após a Execução do Calçamento será executada 

a compactação com Rolo Compactador do tipo "Tandem", começando-se pelo ponto de menor 

cota para ode maior cota na seção transversal. O número de passadas, assim executadas, é de 

3 vezes no mínimo. 

DRENAGEM 

• Banqueta / Melo-Fio em Concreto Pré-moldado 

Deverão ser colocadas banquetas em concreto, com dimensões básicas (1,00 x 0,34 x 

0,15 x 0.10)m, vide detalhe nas peças gráficas. Serão escavadas valas para fixação das 

banquetas. após a execução da escavaSção os meios-fios serão posicionados, de forma 

nivelada e alinhada. As guias serão escoradas no aterro das calçadas laterais. O rejuntamento 

deverá ser executado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 e em seguida deverão ser 

caiados com duas demãos. 

• Meio-Fio conjugado c/ Sarjeta, Extrusado com Concreto FCK 20MPa 

Este segundo procedimento alternativo refere-se ao emprego de formas metálicas 

deslizantes, acopladas a máquinas automotrizes (moldagem por extrusão), compreendendo as 

etapas de construção relacionadas a seguir: 

1a) Escavação da cava da base do meio-fio, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões 

indicadas no projeto: 

2a) Execução, quando for necessário, de base de concreto para regularização e apoio dos meios-

fios: 

3a) Lançamento, por extrusão, do concreto. 
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Deverá ser observado o caimento transversal (3%) do pavimento para adequado 

escoamento de águas pluviais. 

Os blocos de Pedras Toscas serão transportados de caminhões basculantes ou de 

carroceria. Sua distribuição será feita ao longo do intervalo a ser calçamentado, de preferência 

ao lado pista. Caso tenha-se que distribui-los dentro da pista, faz-se em fileiras longitudinais 

(paralelas ao eixo), interrompidas a cada 2,50m para permitir a implantação das linhas de 

referência para o assentamento dos blocos de pedra. 

Os blocos de Pedra Tosca serão assentes sobre o colchão de areia em linhas 

perpendiculares ao eixo da pista, obedecendo as cotas e abaulamentos do Projeto. Em tangente. 

o abaulamento será feito por duas rampas, opostas a partir do eixo, com declividade variando 

entre 3% e 4%, salvo outra indicação do Projeto. Nas curvas, a declividade transversal será a 

indicada pela superelevação projetada. 

As juntas de cada fiada de pedra deverão ser alternadas com relação ás das duas fiadas 

vizinhas de tal modo que cada junta fique em frente ao bloco de pedra, no seu terço médio. 

A colocação dos blocos de pedras deverá ser feito da seguinte maneira: 

As Pedras Mestras serão as primeiras pedras assentes espaçadamente. de 

conformidade com o Greide e abaulamento transversal do Projeto, destinadas a servir de 

referência para o assentamento das demais pedras. 

Inicialmente assentam-se cinco linhas de Pedras Mestras, paralelas ao eixo da rodovia, 

nos seguintes locais: eixo da pista, bordo esquerdo, bordo direito, meio da faixa de tráfego 

esquerda, meio da faixa de tráfego direita. Em cada linha as pedras mestras são espaçadas de 

2,50m uma das outras. A distância entre dois alinhamentos de pedras mestras não deve ser 

superior a 2.50m. A cota de cada pedra mestra, antes da compressão, deverá ficar 1 cm acima 

da cota de Projeto. 

No assentamento das demais pedras, sempre em fileiras perpendiculares ao eixo, deve-

se proceder da seguinte maneira: o operário escolhe a face de rolamento e, com o martelo, fixa 

a pedra no colchão de areia, com essa face para cima. Após o assentamento da primeira pedra, 

assenta-se igualmente a Segunda, escolhendo-se convenientemente a face de rolamento e a 

face que vai encostar-se à pedra já assentada. As pedras devem se tocar ligeiramente, 

formando-se as juntas pelas irregularidades das duas faces, não podendo essas juntas serem 

alinhadas nem exceder a 1,5cm. 
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A compactação do aterro deve ser executada preferencialmente com rolo liso vibratório 

autopropulsor isoladamente ou em combinação com rolo vibratório pé-de-carneiro autopropulsor 

(pata curta). No acabamento deve ser também utilizado o rolo pneumático. Para atingir-se a faixa 

do teor de umidade na qual o material será compactado, serão utilizados carros tanques para 

umedecimento, motoniveladora e grade de discos para homogeneização da umidade e urna 

possível aeração. A faixa de umidade para compactação terá como limites (hei - 2,0)% e (hot + 

1,0)%. É muito importante uma perfeita homogeneização da umidade para uma boa 

compadeça°. 

• Regularização do Sub-Leito 

A Regularização do terreno é o Serviço executado destinado a conformar o leito estradai. 

transversal e longitudinalmente, de modo a torná-lo compatível com as exigências geométricas 

do Projeto. Esse serviço consta essencialmente de cortes e/ou aterros até 0,20m de modo a 

garantir uma denslficação adequada do subleito para recebimento do colchão de areia. 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 

Colchão de Areia 

Deverá ser executado um aterro (colchão) de areia grossa na altura mínima de 20,00 cm 

para recebimento da pedra tosca sob a superficie depois de executado o aterro. O colchão de 

Areia será executado simplesmente para assentamento das pedras e não deverá ser executado 

com a função conformar geometricamente nem de elevar o greide da via. 

Pavimentação em Pedra Tosca sem Rejuntamento 

Sobre colchão de areia grossa será executada a pavimentação com cubos de pedras 

nas dimensões variáveis. Após assentamento o pavimento será compactado mecanicamente. 

A rocha deverá ter textura homogênea, sem fendilhamento. sem alterações, possuir boas 

condições de dureza e de tenacidade e apresentar um Desgaste Los Angeles (DNER-ME 35) 

inferior a 40%. As rochas graníticas são as mais apropriadas. 

As Pedras Toscas serão amarroadas de forma a apresentar uma face plana, que será a 

face superior, e ter dimensões que possam se inscrever num circulo de 10 a 20cm de diâmetro 

e tenham alturas variando entre 10 e 15cm. 
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• Recomendações Gerais 

Para garantir maior resistência dos meios-fios a impactos laterais, quando estes não 

forem contidos por canteiros, passeios ou por reaterro cora material escavado, serão aplicadas 

escoras de concreto magro ("bolas"), espaçadas de 2m. 

Em qualquer dos casos o processo alternativo eventualmente utilizado será adaptado às 

particularidades de cada obra, e submetido à aprovação da Fiscalização. 

SERVIÇOS DIVERSOS 

Limpeza de Piso em Área urbanizada 

Todas as ruas a serem pavimentadas deverão ser limpas antes da liberação do trafego. 

Deverá ser removido qualquer material proveniente da obra, como pedra e material de aterro. 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação: deverão apresentar 

funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as 

instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos. Será removido todo o entulho 

do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias 

de pedra, pavimentação, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, 

aparelhos sanitários, etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não 

serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS BAIRRO CIPO 

LOCAL BAIRRO CIPÓ NA SEDE DO MUMCIPIO DE PACAAJS/CE 
TABELA SEINFRA 271 DESONERADA COM ENCARGO DE 113.85% 
DATA: 26 DE MARÇO DE 2022 

BOI: 27,12% 

Subiam C& 
02 01 01 C1937 

da Das-o 

W %ar OtIll Idenblendo de obra 

• 

SUMIR CM 

CQ 02 01 C2872 

D—

Anu MN de pemene~ 

dublem Cód. 
03 01 01 0232 

koe MN os »non 

Subdeen CM 
04.01 01 C2896 

04Nalçéo 

4ladvoe Memedels S abtab 

P1ACAS PADRAO DE OBRA 
Sento TOTAL IRO 
PLACAS PADRÃO DE OBRA 1200 142 

QUANTITATIVO 
At (m) x Lug. (m) x Ouant • TOTAL UNO 

4.00 .= 3,00 x 1.00 = 12.00 M2 

• TOTAL • 1200 /17 

PREPARAKAO tia 
Sento TOTAL UNO 
LOCAÇÃO DA OBRA COM AU9U0 TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000112) 334 HÁ 

QUANTITATIVO 

Enraio X IS" X Área (ral 1 Ma / DM) x Ouant • TOTAL UNO 

6617,17 r. 5.20 x 33370.81 / 10.002 x 1,03 3 3,34 HÁ 

• TOTAL • 3,31 HÁ 

RECUAR:MOO DO TERRENO 
Sento TOTAL U1S3 
RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA 33 370,84 /42 

QUANTITATIVO 
Área (nr, • QUIllt • VOlfail UNO 

31370,81 r 1.000 • 33370,84 IQ 

• TOTAL • 33270,61 N1 

PAVIMENTAÇÃO EMPEDRA 
SeMço TOTAL UNO 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 33 370.84 M2 

QUANTITATIVO 

hei tal de Nein, Nr,io 

Subir Cód. 
0501 01 C0365 

(ra, e Net • Volume UNO 

31370.84 x 1.000 a 31370,84 117 
• TOTAL • 32.370,14 N7 

AE/0 FIO E SAREM 
Sento TOTAL IMO 
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 12.848.84 ?A 

QUANTITATIVO 
Compilam x Oura • TOTAL UNO 

Comprénent, de Ne 6421.12 x ZOO = 12840.84 M 

• TOTAL • 1114614 li 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS 8A1RRO CIPO 

LOCAL BAIRRO C1Pó NA SEDE DO MUMOPIO DE PACAJUS/CE 

TABELA SEINFFtA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85% 

DATA: 26 DE MARÇO DE zoa 

DOE 27.12% 

QuMeMbiboos • Nomorkk de Cilada 

Subam Cód. Saviço TOTAL UNO 
05.01.02 C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M 449,71 M3 

QUANTITATIVO 
0~1191, CanpMaint Lapura x Min x Ount • TOTAL UNO 
Gary:~ do 12848.84 e 0.35 e 0.10 1,00 g 4497? 413 

• TOTAL • 449.71 113 

Subir Cód. &Mo TOTAL UNO 
05.01.03 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 449,71 M3 

QUANTITATIVO 
INsaf9lo Comprei e Largura e ANot e Oura • TOTAL UNO 
Comprrent de bm 12840.84 x 0.35 x 0W e Ia° • 44911 M3 

• TOTAL • 448,71 £13 

LAIPEZA FNAL 
Sublime CM 84tviço TOTAL UNO 
06.01 01 C3447 UMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA 33 370.84 112 

QUANTITATIVO 

Dendab Anta 09 e Gume • Volume UM) 

33.370,84 x 1.000 33310,84 M2 
• TOTAL • 13.370,14 412 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS BAIRRO CIPÓ 

LOCAL BAIRRO CIPO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PACAIUS/CE 

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85% 

DATA: 26 DE MARÇO DE 2022 

BOI: 27,12% 

COMPOSIÇÃO DE BDI 

COO DESCRIÇÃO 
-4' 

% 

Despesas Indiretas 
AC Administração central 4,01 

DF Despesas financeiras 1,21 

R Riscos 0,97 

Despesas Indiretas 6,19 ' 

Benefício 

S + G Garantia/seguros 0,40 

L Lucro 8,04 

Benefício 8,44 

I Impostos 9,35 

PIS 0,65 
COFINS 3,00 

ISS 1,20 

CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) 4,50 

TOTAL DOS IMPOSTOS 9,35 

1 BOI 82 

(1+AC+S+R+G)(1+DF(1+1.) 
BDI= 1 

(1-1) 

27,12%1
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RELATÓRIO TÉCNICO 

DEMANDA: Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas do Cipó no Croatá 
ORIGEM: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
PROCESSO: 

01.ÁREA DE INTERFERÊNCIA 
A lrtervenção será realaizadanas principais ruas do Cipo no Croatá. 

ta 
Mien. 41.es- Tara ;À...rd. ara 

02.CENÁRIO ATUAL 
As rua rua do Cipó no Croatá II, enfrentam grandes dificuldade em epoca das chuvas devido aos grandes 
declinios existente. 

RUA GUARANY, N9 600, ALTOS, CENTRO — PACMUS/CE 
CNPJ N2 07.384.407/0001-09, PABX: (85) 3348-1077 / FAX: (85) 3348-1578 

www.pacajus.ce.gov.br 



PrPreitura 

PACM 
UM Now Ferroo cie Longe:sias--

03.PROGFtAMA DE NECESSIDADES 

O OBJETIVO DO PROGRAMA DE NECESSIDADES COMPREENDE A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS QUE 
MELHOREM AS CONDIÇÕES LOCAIS, ORGANIZEM, ESTRUTUREM E MELHOREM AS CONDIÇOES DE 
CIRCULAÇÃO DE VEICULOS, TRAZENDO FACILIDADES NO IR E VIR. 

A PROPOSTA CONTÉM: 

01. Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Cipó no Bairro Croatá II sede do munIcipio de Pacajus. 

RUA GUARANY, N9 600, ALTOS, CENTRO — PACAJUS/CE 
CNP! N9 07.384.407/0001-09, PABX: (85) 3348-1077 / FAX: (85) 3348-1578 

WWW. pa cajus. c e .g ov.br 



04. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

4. O objetivo da proposta é melhorar as condições de forma significativa a estrutara do bairro, oferecendo 
melhores condições de trafegabilidade em todos os periodos do ano. 

RUA GUARANY, N9 600, ALTOS, CENTRO — PAOLJUS/CE 
CNN N9 07.384.407/0001-09, PA8X: (85) 3348-1077 / FAX: (85) 3348-1578 

www. paca)us.ce.goy.b r 
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Anotação de Responsabilidade TéCnica - SAT 
Lei n• 6.496, de ide dezembro de 1977 CREA-CE 

Conselho Regional de Engenherla e Agronomia do Ceará 

ART OBRA / SERVIÇO 
No CE202209647I4 

INICIAL 

- 1. ftemonsend Téyake  
BRUNO NaOLONO De VASCONCELOS 
Titulo ~temer ENGENHEIRO CIVIL FNP 0112011.011 

ReOgro 1.54.143CE 

- Z. Dadea do Contate  
Contratante PREFEITURA 1111141CPAL DE PACklUl 
RUA GUARANI/ 

Ceinplemento ALTOS 
Cidade: PACAJUS 

Bem CENTRO 
usei

CSH7ENP.1 17.314ACIA)001-01 

fla SOO 

CEP- 11171000 

Caindo Mio aseedneada Calabndo rt 
Valor RI 1A00,04 Tipo de conra2an4a Pessoa atrelei da Net ~Gee 
Ação Inalaxicreet 110•41/11A NAO ornam 

- LUSA da ObraGenles  
OUTROS DIVERSAS RUAS DO SARRO CROATA CIPO P. SM 
COMplieunto. Baena CROATA OPO 
00144: PAUJU3 UE CE CEP'. 17170000 
OS de inicie II /02/2922 Pema.> do termino. sal IMOS Coordenadas Georateas AI SIRI. 4144S2 56 

Fealdade. infroestrutura 

Prcerietino: PftErElltARA WHOCIPAL DE PACAs.t1 
C610a, Nea Esmaltado 

CPNCHPJ, 0/184.4b710001-09 

 4. AtIvitlad• Téaire  
II - Debotaste Outnadrea Un estie 

DO - Reate > TRINSPORTES > PORAESTPUTURA LPeARA> DE pAyeiENTAÇÁo lu z a . 1.00 
EU PURA PARA VIAS URBANAS 

35 - INtaratao da creemerdo TRANSPOICES NFRAESTRUTURA urSANA > DE IX 
PAVMENTAÇÃO >14-LI a- EM PE CRA PARA VIAS URBANAS 

IS - Fleoetaeção Oareclate Uniste* 

GO - Flaceloaelo de ata TRANSPORTES > INIMAESTRUTURA URBANA > Ce PAVISIDO AÇÃO 1,00 
> 1142.1A • 0.1 PEDRA PARA VIAS URBANAS 

1/4 46 e conobtle O.. et.idedes ~as ploAseme dem nadar • babe das ART 

______ 1.o_ 
én REFERENTE A ELABORAÇÃO AOS SERVIÇOS DE DadoRAÇãO DE PRCUETO Caçai.-~ E FISCAUZAÇAD Dos avertryos Da 
PAVIIAENRAÇA0 DA PEDRA TOSCA al DIVERSAS ~SOO BARRO CROATA CIPO NA SEIX GO MUNICIEM CE PACAJUS-CE 

  Daebaraelles  

- ~aro em ~XL nerserdo se regres da acrialada preditas nas nenen ~Uai da ADIVT. na adulada emeasdeoe a to ~MO M1

SZPS2C04 

_7 ~a de Nano 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CMS (MENC) 

  S. Arale/ben  

Declaro errem ~adens as 14ornapSee acama ,„ MUNOwUS IS 1141001~11-04:144.300432-0 

de da onti /1/ 6/ 5 • 4444;14/ 

deis peurnvou PACall•OMPA17~.40~11-011 

- e. Perannarba  

• A ARTS Hada ao:WS* ~do onde muda leelemenleS do oflovinta do poremento ou rertrincla no Re do Crie 

IS. Vaie  

Vinda AR,' Altar/ ReglInies em 114411122 Vila pago: RS IILTI Nono ~em 1121521132111 

A pede yr w0I— 11" hiM A7MOILOtar-a•a~.~.0/. Own G et" 11,711A 

~0 wocion is *IN 12 la Kr e: 7‘,1 mil mio 

te ou) misse° 

isesmoiceIlmemesse 
>Lr oN )413-5104 
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PACMUS 
IIICONEIMMODO COM O POVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 

Orçamento Consolidado 

O 

n a 

trd tr3 

OBRA: 
LOCAL 
MELA 
DATA'. 
BOI: 

PA1AMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS BAIRRO CP6 
BARRO CIPO NA SEDE DO MUNICIAR) DE PACAJUStU 
SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83.85% 
26 DE MARÇO DE 2022 
27.12% 

VALOR UM. 
ITEM COOICO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UM ()DANT VALOR UM COM RUDE TOTAL 

27,12% 
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 31.308,65 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 31.308,65
01 01 01 ADM PCJS ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% MÊS 5,00 4.92584 6 261,73 31.308,65 

2 8EftVIÇO8 PRELIMNARES 4.3.13,71 
• 2.1 

02 01 01 
PLACAS DA OBRA 

0I937 PLACAS PAGRÃO DE OBRA M2 12.00 151,47 192,55 
2.310,60
2.310,60 

22 PREPARAÇÃO DA VIA 2.023,17 

02,02 01 

3 

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO C2872 
(ÁREA >5000 M2) MÁ 3.34 476,51 605)4 2.023.17 

TERRAPU3tAGEM E MOVIMENTO DE TERRA 1.003.36 
3.1 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 3.003.38 

03 01 01 03232 RECONFORMAÇÃOPATROLAGEM DA PLATAFORMA M2 33370.84 0.07 0,09 3.003,38 

4 PAVIMENTAÇÃO 1.554.747,62 
4.1 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA 1.554.74722 

04 01 01 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCAS/ 02896 
REJUNTMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 

ma 3337084 3865 46.59 1 554.747,62 

5 DRENAGEM SUPERAM/à 646.136,38 
5.1 M90 FIO E SARJETA 648.136,38 

05,01 01 BANQUETA, MEIO PIO DE CONCRETO MOLDADO NO C0365 
LOCAL M 12.848s4 23,80 30,25 388.677,41 

0501.02 ESCAVAÇÃOIAANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA 01256 
ATE 2,4 M3 449,71 45,56 57,92 28.04720 

0501 03 00836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 449.71 404,80 514,58 231 41137 

UMPEZA FINAL DA OBRA 41 .722,55 
6.1 UMPEZA FINAL 49.72245 

OS 01 01 03437 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 33 >III 1:2 

VALOR TOTAL C? BOI R$ 2.289.252,35 

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA SUPRA DE DOIS MILHÕES DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL DUZENTOS E 
CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 

LOCAL 

TABELA 

DATA: 

PAviL4 AÇÃO FM PEDRA TOSCA OVFRSAS RUAS MIRRO OPO 

BARRO CIPCI NA SECE 00 LEMICN/0 0€ PACARJS53E 

SENTRA 27 1 DESONERAI* COM EICARCO [E 83.65% 

26 CE IDA?) CE 2032 

2722% 

. . 

PACAJUS 

C RONOGRAMA FiSIC Off IN ANC EIRO 

RUA SERVIÇOS 

30 dia 60d1.. 90 das 120 dlin 150 dias GERAL 
Mias 16 id bX.41 91 RS letal X R$ tas % RS mei % mim OU VA/0114 SOIM' P1 .(% 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6261,7.3 20.00 6 263,73 20,00 6261,73 20,00 616171 20.00 4 261.21 2000 
100.00 

333016$ 1.37% 

2 
SERVIÇOS PREulAiNARES 4 333,77 300,00 400 Eixo 0.05 0,03 

30000 
4 sun 039% 

3 
TERRAHENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA 3003,3$ 100,00 0,00 000 000 0.02 

10200 
1003.311 013% 

4 pommurrAçAo 310.94952 20,00 310.949,52 20,00 310 949,51 20,00 310949,52 20.00 310.949.57 20,00 
 MOO 

1551.717,61 6292% 

5 
DRENAGEM SUPERNO/J. 129227,2$ 20,130 329227,2$ 2000 329 227,29 20,00 119.227,29 2000 129227,2$ 2003 100,00 

646 136,39 29,22% 

6 11MPEZA FINAL DA 080.4 0,00 000 000 0.00 49 722,5$ 10).00 
100,00 

49 722.55 2.31% 

TOTAL ~PUS sts 453 775,14 19,513. AS 446 414,53 19,50% $5416 4111.53 1950% R$ 44641l,51 39.504 its 494.1111,03 21,67% 10402% 22/19 257,25 100,01% 

TOTAL. ACUMULADO 08DI *5453373,U 19.22% 15100214,21 39.32% RS 1.144452,74 58.93%_ RS 1.791.091,27 7123% OS 2219.2445 100.09% IS 22119252.35 10900% 



PACAJUS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS BAIRRO CIPÓ 
LOCAL BAIRRO CIPO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PACAJUS/CE 
TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85% 
DATA: 26 DE MARÇO DE 2022 
BOI: 27,12% 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO) 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
HORISTA MENSALISTA 

2/0 % 

GRUPO A 
AI INSS 0,00 0,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
AS SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI 0,00 0,00 
A Total dos Encargos Sociais Básicos 16,80 16,80 

GRUPO B 
01 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00 
82 Feriados 3,71 0,00 
B3 Auxilio-Enfermidade 0,87 0,67 
84 132 Salário 10,80 8,33 
05 licença Paternidade 0,07 0,06 
136 Faltas Justificadas 0,72 0,56 
87 Dias de Chuva. 1,55 0,00 
88 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
89 Férias Gozadas 8,71 6,73 

1310 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A 44,41 16,46 

GRUPO C 
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 

C3 Ferias Indenizadas 4,85 3,75 

C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 3,90 3,01 
C5 Indenização Adicional 0,45 0,35 

C Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A 14,73 11,38 

GRUPO D 
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,46 2,77 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 0,45 0,35 

D Total de Reincidências de um grupo sobre o outro 7,91 3,12 

TOTAL (A +13 + C + D) 83,85 47,76 

38.a,uscott‘ 
BRUNO A LM VASCONCUOS 

ENGENINIRO OVO. 
CRIA 0620114916 



PACAJUS 

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 
ANEXO II— MODELO DE APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA 

Local e data 

À 
Prefeitura Municipal de Pacajus 
Comissão Permanente de Licitação 

REF.: TOMADA DE PREÇO N° XXXXXXXXX- TP 

Prezados(as) Senhores(as), 

9, Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO N° 
XXXXXXXXXX, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO 
BAIRRO CIPÓ/CROATA NO MUNICIPIO DE PACAJUS, parte integrante deste processo, pelo 
preço global por lote de R$   ). 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no 
prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). 

portador(a) da carteira de Identidade n°. 
  e CPF n°  como representante legal desta 
empresa 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da data da abertura da licitação. 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto 
deste Edital e que serão executados conforme exigência editalicia e contratual, e que serão iniciados 
dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da 
Ordem de Serviço. 

Atenciosamente. 

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante. 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA „Ir • 
E DESENVOLVIMENTO kW PAW, 

URBANO 

RUA GUARANY, N°600. ALTOS, CENTRO — PACAJUS/CE 
CN11.1 N°07.384.407/000I-09. PABX: (85)3348-1077 / FAX: (85) 

3348-1578 
www.pacajus.ce.gov.br 



PACASUS_ 

ANEXO III 

01. MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxxxxx- TP. 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO 
CIPO/CROATÁ NO MUNICIPIO DE PACAJUS, conforme projeto e orçamento em anexo, parte 
integrante deste processo. 

01. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD 
E UNID VALORES — R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

VALOR GLOBAL SEM B.D.I - R$ 
VALOR DO B.D. ( %)- R$ 

VALOR GLOBAL COM B.D.I - R$ 

Pacajus-CE, de de 20_. 

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante. 

• 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA som pc„,, RUA G U ARAN Y, N° 600. ALTOS, CENTRO — PACAJUS/CE 

E DESENVOLVIMENTO IN PACAJUS CNPJ 07384.407/0001-09. PA RX: (85) 3348-1077 / FAX: (85) 

URBANO 
3348-1578 

www.pacsjus.ce.gov.br 



ANEXO III 

02. MODELO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxx- TP 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO 
CIPD/CROATÁ NO MUNICIPIO DE PACAJUS, conforme projeto e orçamento em anexo, parte 
integrante deste processo. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR 
MÊS 1 MÊS "n" 

To VALOR % VALOR 

TOTAL GERAL 

ACUMULADOS 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RUA CUARANY, N°600. ALTOS. CENTRO - PACAJUS/CE 

E DESENVOLVIMENTO ki,2 PePLJUS CNN N° 07.384.407/0001-09. PABX: (85) 3348-1077 / FAX: (85) 

URBANO 3348-1578 
www.pacajus.cc.gov.br 



• 

PACÁJUS 

ANEXO III 

03. TAXAS DE B.D.I - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS 

TOMADA DE PREÇO N°2022.04.22.01- TP. 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO 
CIPÕ/CROATÁ NO MUNICIPIO DE PACAJUS, conforme projeto e orçamento em anexo, parte 
integrante deste processo. 

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS watoB.,, % j VALOR - RSj 
1.0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
2.0 DESPESAS FINANCEIRAS 
3.0 RISCO 
4.0 GARANTIA/SEGURO 
5.0 LUCRO 

6.0 TRIBUTOS / IMPOSTOS 
PIS/COFINS/ISS/CPRB 

Pacajus-CE, de de 20_. 

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
E DESENVOLVIMENTO W 

URBANO 

RUA GUARANI?, N°600. ALTOS. CENTRO— PACAJUS/CE 
CNPJ N°07.384.407/0001-09. PABX: (85) 3348-1077 / FAX: (85) 

3348-1578 
www.pacajus.ce.gov.br 



CONTRATO N° 

PACA3U.S 

ANEXO IV — MINUTA DO CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUFtA E 
DESENVOLVIMENTO URBANO, COM A EMPRESA 

PARA O 
FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA: 

O Município de Pacajus. pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Guarany. n° 600, 
Altos. Centro, em Pacajus-Ceará. inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07.384.407/0001-09, através da 
  representado pelo xxxxxxxxxx, Sr., infrafirmado, doravante denominado de 
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa,  com endereço à 

0 em , Estado do  , inscrito no CNPJ sob o n°  , representada por 
 , portador(a) do CPF n° , ao fim assinado(a), doravante denominada de 
CONTRATADA, de acordo com o Edital de TOMADA DE PREÇO N°  
Processo n° . em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e 
condições a seguir ajustadas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
1.1- Fundamenta-se este contrato na TOMADA DE PREÇO N°  na Lei n° 
8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1- O presente contrato tem por objeto a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS 
RUAS DO BAIRRO CIPÕ/CROATÁ NO MUNICIPIO DE PACAJUS, conforme projeto e orçamento 
em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integrante deste processo. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO 
3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato o valor 

S global de R$   ). 
3.2- O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, até  , podendo 
ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei riQ 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores. 

4.0- CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
4.1-O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
contratado: 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n° 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA „ RUA GUARANY, N°600. ALTOS, CENTRO - PACAJUS/CF. 

E DESENVOWIMENTO PACAJUS CNP.1 N4 07.384.407/0001-09, PA BX: (85) 3348-1077 / FAX: (85) 

URBANO 3348-1578 
mww.pacajus.ce.gm..br 



P Ot" . • 

'va 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à SECRETARIA 
MUNICIPAL DE  , até o 100 (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos 
serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços. 
5.2. A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo 
com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição; 
5.3- Caso a medição seja aprovada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE , o pagamento 
será efetuado até o 30° (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao 
setor competente da Prefeitura Municipal de Pacajus. 
5.4- A administração poderá deliberar sobre o pagamento antecipado, exclusivamente com relação 
às parcelas destinadas á instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, 
limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor 
efetivamente orçado/proposto. 

• CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
6.1- Os preços contratuais poderão ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da 
proposta, com base no INCC — Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a 
substitui-lo, caso este seja extinto. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FONTE DE RECURSOS 
7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão da seguinte forma: 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto/Atividad 
e 

Fonte Classificação 
económica. 

subelement 
o 

1001 — 
Secretaria de 
Infraestrutura e 
D. Urbano 

1.009 — Const. 
Ampliação de 
pavimentação de 
vias e logradouros 
públicos, 

- 1700000000 
outros convénios 
da união. 
1500000000 — 
recursos não 
vinculados. 

4.4.90.51.00 4.4.90.51.99 

• 7.1.1. FONTE(S DE RECURSO: TESOURO MUNICIPAL e RECURSO FEDERAL: (Emenda 
Parlamentar - MINUTA: 2021NME000003641 EMPENHO: 2021NE002832) R$ 420.000,00 
(quatrocentos e vinte mil reais). 

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1 , art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS 
9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo previsto no 
cronograma físico—financeiro, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser 
prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do 
novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão 
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analisados e julgados pela fiscalização da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO URBANO — SIOU da Prefeitura Municipal de Pacajus. 
9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO URBANO — SIDU da Prefeitura Municipal de Pacajus, até 05 (CINCO) dias 
antes da data do término do prazo contratual. 
9.4- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO URBANO — SIDU da Prefeitura Municipal de Pacajus, não serão considerados 
como inadimplemento contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1- A Contratante se obriga a proporcionará Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei 

Ø
8.666/93 e suas alterações posteriores; 
10.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
10.3- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
10.4- Providenciar os pagamentos á Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente 
atestadas pelo Setor Competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta 
TOMADA DE PREÇO, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame; 
11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações; 
11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados, 
11.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se 
prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 
11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 
11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Pacajus, mesmo no caso de ausência ou omissão 

a  da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, 
ip que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, 

prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, 
devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das 
normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes; 
11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a 
CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por 
escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no 
parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato; 
11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE: 
11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o 
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços 
contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, 
seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura 
Municipal de Pacajus por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a 
inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura 
Municipal de Pacajus; 
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11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, 
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO; 
11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados á União, 
Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 
11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das 
Leis do Trabalho e legislação pertinente; 
11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às 
precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto 
na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, publicada no D.O.U. de 
13/02/98; 
11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por 
eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, 
prepostos ou contratados: 
1115- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as 
exigências e condições a seguir estabelecidas: 
a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT. 
b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas 
internacionais pertinentes ao objeto contratado; 
c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, 
bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que 
não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho; 
d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o 
comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" correspondente, antes da 
apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Pacajus, sob pena de retardar o 
processo de pagamento; 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a 
Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções: 
a) Advertência. 
b) Multas de: 
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em 
assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela 
CONTRATANTE; 
b.2) 0.3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de 
atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias; 
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão 
do pacto, a critério SECRETARIA MUNICIPAL DE da Prefeitura Municipal de Pacajus, em 
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços. 
b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, 
mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à 
SECRETARIA MUNICIPAL DE   da Prefeitura Municipal de Pacajus, independente de 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; 
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua 
reabilitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 
 111~Ira 
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13.1 - A rescisão contratual poderá ser: 
13.2- Determinada por ato unilateral e escritc cr.. CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93.
13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 
Administração; 
13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n°8.666193. sem que haja 
culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando 
os houver sofrido; 
13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no 
art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
14.1- Os recursos cabíveis serão processados do acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n° 

Ø
8666/93 e suas alterações. 

IP 14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo 
representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Pacajus. 
14.3- Os recursos serão protocolados na SECRETARIA MUNICIPAL   Prefeitura Municipal 
de Pacajus, e encaminhados à Comissão de Licitação. 

CLAUSULA DÉCIMA-QUINTA - FISCALIZAMOS 
15.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr.(a)  
Matricula   especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com 
o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n° 8.686/1993. doravante denominado simplesmente de 
GESTOR. 

CLAUSULA DÉCIMA-SEXTA - DO FORO 
16.1- Fica eleito o foro da Comarca de Pacajus, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer 
controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-
se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para 
que possa produzir os efeitos legais. 

Pacajus-CE, de de 20_. 

Ordenador de Despesas da Representante 
SECRETARIA MUNICIPAL DE _ Empresa 

CONTRATANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
01.   02. 
Nome: 
CPF/MF: 

Nome: 
CPF/MF 
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ANDO V 

DECI.A RP CÃO 

DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que não executamos trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao 
disposto no inciso XXXIII do art. 79 da Contetituivao Federal e de conformidade com a exigência 
prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal ric 9,666/93 e suas alterações posteriores. 

Pacajus-CE, de de 20_ 

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa. 
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